

PROYECTO:		Lagos Las Nasas 09		FECHA:		26.11.2025		
No. SOLICITUD:		01		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:				
No.	PARTIDA	INFORMACION FALTANTE	¿ES RUTA CRÍTICA?	FECHA TOPE DE DEFINICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FECHA DE SUMISTRO DE INFORMACION	FECHA DE INICIO PARA MODIFICACIÓN
1	Documentos de permisología	Suministro de documentos de aprobacion de CPR, ayuntamiento, MITUR, MIVED y ministerio de medio ambiente.		1 febrero, 2026	Desangles Abreu	De inicio se necesita aprobacion de CPR y Ayuntamiento		
2	Acabados	Listado de materiales, dossier de aparatos sanitarios y herrajes		27.11.2025	Desangles Abreu			
3	Paisajismo	Plano de paisajismo definitivo			Desangles Abreu			
4	Arquitectonicos	Plantas dimensionadas (por nivel)		27.11.2025	Desangles Abreu			
5	Arquitectonicos	Plantas de pisos (por nivel)		27.11.2025	Desangles Abreu			
6	Arquitectonicos	Ubicación de compresores, calentadores, vertedero y ablandadores.		27.11.2025	Desangles Abreu			
7	Arquitectonicos	Plantas y secciones de plafones (por nivel)		27.11.2025	Desangles Abreu			
8	Arquitectonicos	Plantas de terminaciones de muros y zocalos (por nivel)		27.11.2025	Desangles Abreu			
9	Arquitectonicos	Planta, tabla y detalles de puertas y ventanas		27.11.2025	Desangles Abreu			
10	Arquitectonicos	Detalles de baños		27.11.2025	Desangles Abreu			

No.	PARTIDA	INFORMACION FALTANTE	¿ES RUTA CRÍTICA?	FECHA TOPE DE DEFINICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FECHA DE SUMISTRO DE INFORMACION	FECHA DE INICIO PARA MODIFICACIÓN
11	Arquitectonicos	Detalles de 3 cocinas		27.11.2025	Desangles Abreu			
12	Arquitectonicos	Detalle de lavandería		27.11.2025	Desangles Abreu			
13	Arquitectonicos	Detalle de piscina y fuente		27.11.2025	Desangles Abreu			
14	Arquitectonicos	Detalle de escalera		27.11.2025	Desangles Abreu			
15	Arquitectonicos	Detalle de vuelos, techos y cornisas		27.11.2025	Desangles Abreu			
16	Domotica	Ubicación de cuarto de data y cuarto eléctrico, ubicacion de camaras, audio, tv previsiones eléctricas para cortinas (previsiones de automatizacion general)			Desangles Abreu			
17	Eléctricos	Pendiente recepcion de planos			Desangles Abreu			
18	Mecanicos	Pendiente recepcion de planos			Desangles Abreu			
19	Hidrosanitario	Ubicación de osmosis, ver observaciones			Desangles Abreu			
COMENTARIOS:		La definición de cualquier elemento de construcción o con terminaciones especiales deben ser notificados para contemplar su programación en el cronograma.						