

PROYECTO:		Lagos Las Nasas 09		FECHA:		26.11.2025		
No. SOLICITUD:		02		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		04.12.2025		
No.	PARTIDA	INFORMACION FALTANTE	¿ES RUTA CRÍTICA?	FECHA TOPE DE DEFINICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FECHA DE SUMISTRO DE INFORMACION	FECHA DE INICIO PARA MODIFICACIÓN
1	Documentos de permisología	Suministro de documentos de aprobacion de CPR, ayuntamiento, MITUR, MIVED y ministerio de medio ambiente.	SI		Desangles Abreu	De inicio se necesita aprobacion de CPR y Ayuntamiento		
2	Paisajismo	Plano de paisajismo definitivo			Desangles Abreu			
3	Arquitectonicos	Plantas dimensionadas (por nivel)	SI		Desangles Abreu			
4	Arquitectonicos	Ubicación de compresores, calentadores, vertedero y ablandadores.	SI		Desangles Abreu			
5	Domotica	Ubicación de cuarto de data y cuarto eléctrico, ubicacion de camaras, audio, tv, previsiones eléctricas para cortinas (previsiones de automatizacion general)			Desangles Abreu	Almenos cual sería el alcance de domotica a contemplar para presupuesto		
6	Eléctricos	Pendiente recepcion de planos	SI		Desangles Abreu			
7	Mecanicos	Pendiente recepcion de planos	SI		Desangles Abreu			
8	Hidrosanitario	Ubicación de osmosis, ver observaciones	SI		Desangles Abreu			
COMENTARIOS:		La definición de cualquier elemento de construcción o con terminaciones especiales deben ser notificados para contemplar su programación en el cronograma.						